

N° AZIONE	ATTIVITA'	CRONOGRAMMA
AZIONE 001 (AVVIO PROGETTO)	 1.1 Condivisione da parte delle A.C. degli obiettivi di tutela e di valorizzazione dell'area a parco proposta 1.2 Informativa pubblica relativa all'ampliamento del Parco della Gorfena del po 1.3 Creazione del sito internet dedicato 1.4 Affidamento di incarico per la redazione dello studio di fattibilità 2.1 Analisi territoriale ed ambientale 2.2 Istituzione del PLIS con proposta di variante PGT (perimetro e normativa condivisa) 2.3 Messa a sistema dei diversi regimi di tutela 2.4 Definizione degli strumenti per la tutela, la salvaguardi e l'incremento della biodiversità 3.1 Definizione e localizzazione degli interventi 3.2 Strutturazione forma di gestione 3.3 Cronoprogramma piano di azioni 4.1 Monitoraggio azioni 4.2 Predisposizione materiale divulgativo 4.3 Incontri pubblici 4.4 Programmi di educazione ambientale rivolti alla scolaresche 	 dal 18/01/2011 al 18/06/2011
AZIONE 002 (FASE ANALITICA)		dal 18/05/2011 al 20/02/2012
AZIONE 003 (FASE PROPOSITIVA)		dal 20/02/2012 al 15/06/2012
AZIONE 004 (FASE PROPOSITIVA)		dal 15/06/2012 al 15/10/2012